



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N **1930** DEL **15 NOV. 2021**

OGGETTO: Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.
"Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018".
Cod. Int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006.
Relining DN 350 Schievenin - fornitura e posa. CIG 8405951A33
Variante migliorativa.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. N. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- il Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, ha provveduto ad individuare i diversi Soggetti attuatori;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

CONSIDERATO:

- che è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon - Direttore di Aito Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

OSSERVATO:

- che nell'allegato B all'Ordinanza è inserito anche l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-350, al quale è stato assegnato il codice CUP E83E19003450006;
- che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C. 558/2018", sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

Cannaregio 188 - Palazzo Sceriman - 30121 Venezia - Tel. 041 2794501 - 2025 - Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventibottobrenavenetia2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

RICHIAMATI i seguenti atti:

- proprio decreto n. 1186 del 04.08.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adidritica acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006; con medesimo atto si approvava il progetto dei lavori;
- proprio decreto n. 1504 del 11.09.2020 con il quale si affidava la fornitura e la posa del Relining DN 350 in argomento, rientrante nella voce B4 del quadro economico progettuale, procedendo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla Ditta IN.TE.CO. S.r.l. (C.F. e P.IVA 02552720134) con sede in Vimercate (MB) Via Tommaseo 4; l'affidamento dei lavori di relining alla ditta IN.TE.CO. S.r.l. per l'importo di complessivi € 198.350,00 + Iva di legge trova copertura nella voce "B4 del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo dell'opera in argomento;

VISTO che

- con contratto in data 25/09/2021, rep. 991, la ditta IN.TE.CO. S.r.l. ha assunto l'affidamento della fornitura e posa del Relining DN 350, rientrante nella voce B4 del quadro economico progettuale, per l'importo complessivo pari a € 198.350,00, oneri per la sicurezza inclusi;
- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 22.10.2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa e sospesi dal 09/11/2020 al 09/09/2021 per procedere alla realizzazione delle opere di sistemazione del movimento franoso che interessa la strada Campo-Schievenin dove è posata la condotta da eseguire in relining con guaina, opere appaltate a altra ditta;
- in data in data 14 settembre 2021 è stata disposta la sospensione dei lavori n. 2 su richiesta della ditta IN.TE.CO. S.r.l. in quanto era necessario provvedere all'approvvigionamento del materiale sul mercato;
- la ditta IN.TE.CO. S.r.l. con nota inviata alla committente dei lavori, viste le evidenti problematiche di approvvigionamento delle materie prime, ha proposto alla direzione lavori e alla committenza di cambiare il fornitore di materiale, utilizzando il prodotto Primus Line di Radlinger, senza nessuna variazione sull'elenco prezzi unitario e sul computo metrico estimativo; alla proposta veniva allegata la necessaria relazione, ove veniva evidenziato che rimanendo inalterate le caratteristiche dimensionali del prodotto, (diametro, estensione, prestazioni tecniche garantite) veniva evidenziato che il nuovo fornitore selezionato (Primus Line) oltre a garantire la fornitura con un controllo di qualità accurato secondo normativa, rappresenta con il liner fornito, una migliona sia in termini di prestazioni che di durata dell'opera;
- il prodotto Primus Line permette di inserire tratte più lunghe con riduzione di tempi e disagi nelle tratte stradali;

CONSIDERATO che:

- la proposta di modifica del materiale è diretta a migliorare gli aspetti funzionali delle opere e che non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e di esecuzione dei lavori, nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- l'idoneità tecnica della proposta è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione e attraverso un controllo accurato della qualità del prodotto;
- la variazione di prodotto proposta non comporta variazioni di costo, mentre comporta una migliona sia in termini di prestazioni che di durata dell'opera con riduzione dei costi in termini di manutenzione;

VISTO che il Direttore Lavori ha espresso il proprio parere favorevole alla sostituzione del prodotto per la messa in sicurezza dell'acquedotto "Schievenin" DN350 dalla sorgente Tegorzo fino a campo di Alano, utilizzando il prodotto Primus Line di Radlinger;

VISTO che l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 prevede che i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
- all'art. 36 del D. Lgs. 50/16, con particolare e non esclusivo riferimento al comma 2 lettera a), in quanto tale procedura è consentita nei limiti di € 200.000,00;

Cannaregio 168 - Palazzo Scaraman - 30121 Verovja - Tel. 041 2794501 - 2025 - Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventioctobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- agli art. 81 ed 85 accettando autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure, verificandone il possesso ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D. Lgs 50/16;
- all'art. 106 del D. Lgs 50/16;

RITENUTO di approvare, per le motivazioni sopra indicate, la variante migliorativa proposta relativamente alla fornitura e posa del *Relining condotte esistenti DN 350*, comprese tra le somme a disposizione del progetto inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. Int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006".

VISTI:

- il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
- la nota Commissariale n° 56586 del 08.02.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la variante migliorativa alla fornitura e posa del *Relining DN 350* in argomento, rientrante nella voce B4 del quadro economico progettuale dei "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. Int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006";
3. di dare atto che la variazione di prodotto proposta non comporta variazioni di costo, mentre comporta una miglioria sia in termini di prestazioni che di durata dell'opera con riduzione dei costi di manutenzione;
4. di dare atto che agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'intervento, che rimangono pari complessivamente a € 196.350,00 + Iva di legge, si farà fronte con i fondi impegnati per la realizzazione dei lavori ovvero:
 - ✓ con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
5. di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Cantieregno 166 - Palazzo Sceriman - 30121 Venezia - Tel. 041 2794501 - 2025 - Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it

