DECISIONE DI CONTRARRE Tender_9014 - Rfq_10771

OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica di un nuovo serbatoio interrato da 5.000 mc a Fietta di Pieve del Grappa (TV)

CODICE COMMESSA:	**IA2103400**
CODICE CIG:	**BCE4A83E8C**
CODICE CUP:	**E52E25000840005**

(a) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:	**108.829,66**	**€**
(b) oneri/costi della sicurezza	**-**	**€**
(E=a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO:	**108.829,66**	**€**
costi manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 stimati pari a:	**-**	**€**
CCNL applicato		
Codice ATECO		

TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/DURATA CONTRATTO: **120** **giorni**

TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ATTIVARE *(*)* :	**Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140.000 €**
CONTRAENTE:	**TECNIPE SRL** VIA INTERNATI 1943/45 n.25/3 31057 SILEA (TV)

-ATS Spa intende realizzazione un serbatoio interrato dalla capacità di 5000 mc in località Fietta in Comune di Pieve del Grappa, come da delibere del CdA n.031/23 e successiva delibera di aggiornamento n.065/25;
-Il serbatoio in progetto risulta essere opera strategica in quanto accumulo di riserva per l'area pedemontana del Grappa, e nodo nevralgico per le nuove condotte di adduzione (CMG) a servizio dell'area.
-L'importo complessivo dei lavori, desunto dai progetti fino ad ora sviluppati, ammonta a € 3.124.496,58 + IVA di cui 83.500,00 oneri per la sicurezza;
-Con determinazione n. 292 B del 9.12.2021 del Direttore ing. Durigon è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori alla società Tecnipe Srl, C.F./P.I. 03751530266, con sede legale in Silea (TV), via Internati 1943–56, n.25/3, alle condizioni ivi previste;
-Che le prestazioni hanno subito un rallentamento a causa della attività propedeutica e connessa alla acquisizione delle aree ove il serbatoio dovrà trovare ubicazione che erano in ditta a più proprietari con i quali le trattative hanno richiesto il vaglio di più soluzioni e ciò al fine di addivenire all'accordo bonario per la cessione dei terreni onde evitare comunque il processo espropriativo che avrebbe determinato conseguenze in ordine di tempo ancor più sfavorevoli.
-Le soluzioni vagliate hanno comportato uno specifico lavoro di studio ed esame della definizione plano-altimetrica dall'opera in progetto.
-A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, dell'aggiornamento prezziario Regionale e delle modifiche impiantistiche definita con la stazione appaltante si rende ora necessario aggiornare i prezzi relativi alle prestazioni che saranno oggetto delle attività del progettista.
-Le condizioni sopra rappresentate hanno inciso significativamente sul contenuto delle prestazioni e sulle modalità contrattuali di espletamento dell'incarico per cui le stesse devono essere riviste;
-A tal scopo è stata contattata la società Tecnipe Srl, C.F./P.I. 03751530266, con sede legale in Silea (TV), Via Internati 1943–56, n.25/3, che ha accettato di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto in essere, Rep.n.116 del 24.12.2021, senza nulla pretendere in più oltre a quanto già percepito, impegnandosi alla presentazione di nuova offerta ai fine del nuovo affidamento.
Il fornitore è stato scelto per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, in quanto disponibile a proseguire l'attività ai sensi del nuovo codice.
Per quanto sopra si è deciso di invitarla a presentare offerta tramite il portale di Viveracqua.

REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO:
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice

SONO PREVISTI LIMITI AL SUBAPPALTO (Art. 119 D.lgs. 36/2023)		**NO**	
E' RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA PER ESECUZIONE CONTRATTI SOTTO-SOGLIA (Art. 53 D.lgs. 36/2023)		**NO**	

La garanzia definitiva, ex art. 53, comma 4 del Codice, non è stata richiesta in relazione alla tipologia di affidamento trattandosi di attività di natura intellettuale

COPERTURA BUDGET	SI □ NO □	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Responsabile amministrazione finanza e commerciale dott. Pierpaolo Florian
In caso di assenza di copertura budget		ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Direttore Generale dott. Pierpaolo Florian

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. *Il Responsabile Unico del Progetto* *ing. Paolo Pizzaia* *il RUP con la sottoscrizione della presente attesta la carenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023.*	*ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.* *Il Presidente* *ing. Fabio Vettori*

Data 08.09.2026 *M.015 rev.0*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa