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1 Installazione cantiere

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 Installazione cantiere

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 Installazione cantiere via Sartori + laterale

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 Installazione cantiere via Donatori del Sangue

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 Installazione cantiere via Gioberti-Mazzini-Garibaldi

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 Installazione cantiere via Dei Colli-Via Cao de Villa Farra di Soligo

2 indagine per ricerca sottoservizi

3 Realizzazione condotta acquedotto principale

4 realizzazioni allacciamenti acquedotto

5 prelievo ed analisi dell'acqua

6 connessione alla rete esistente di acquedotto

7 collegamento utenze su nuova tubazione ed abbandono dell'esistente

1 ripristino pavimentazione stradale

2 ripristino segnaletica stradale

3 ripiegamento cantiere
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SQUADRA B

i lavori potranno iniziare 

solo al termine del Lotto 

1: Via Schiratti
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SQUADRA A

 -CRONOPROGRAMMA LAVORI - REALIZZAZIONE  - RETE ACQUEDOTTO

VIA SCHIRATTI - VIA NUBIE - VIA A.MORO - VIA SARTORI - VIA DONATORI DEL SANGUE - VIA GIOBERTI - VIA MAZZINI - VIA GARIBALDI - LATERALI - COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VIA DEI COLLI E VIA CAO DE VILLA - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
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