
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

DECRETO N. 57 del 10.10.2023 

Soggetto Attuatore 

OGGETTO:  Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle 
assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. dei 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai 
sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. 
Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. 
Lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle 
sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina".  Cod.  int. LN145-2020-558-131—-351."  
CUP  E13E19001230001 - CIG 8437682375 
Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

PREMESSO CHE: 
nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi 
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle 
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti; 
con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione 
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei 
mesi di ottobre e novembre 2018; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi a valere 
sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi 
dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco 
nell'allegato B all'Ordìnanza; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori; 

CONSIDERATO: 
- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon — Direttore di Alto Trevigiano Servizi 
S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV — quale soggetto cui compete l'attuazione degli 
interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche; 
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione 
idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San 
Tomaso, Taibon, Vallada e Voltago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano 
di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità; 
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di 
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento; 

OSSERVATO: 
- che all'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino".  Cod.  int. LN145-2020- 
558-BL-351 è stato assegnato il codice  CUP  E13E19001230001; 
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a 
motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività; 

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà 
sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC 
VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558- 18 E 769 — 21" e "C.D. PRES. REG.VENETO-
O.C.D.P.0 558/2018, nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori; 

VISTO che tra gli interventi previsti dai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino".  Cod.  int. 
LN145-2020-558-BL-351 sono compresi alla voce A6 i lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione 
straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina" per i quali è stato redatto 
nel mese di settembre 2020 apposito progetto definitivo esecutivo, a firma dell'ing. Eugenio De Demo dello Studio 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

0 

REGIONE DELVENE"1'0 
	

Soggetto Attuatore 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12101/2022 

Associato di Ingegneria Ing, De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL); 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- 	il decreto n. 1689 del 22.09.2020 con il quale è stato approvato l'intervento di cui al paragrafo precedente, 
evidenziando una spesa complessiva di € 290.178,71 iva inclusa; 

- 	il progetto esecutivo approvato presentava il sequente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) LAVORI 
1 — Opere di sistemazione impianto elettrico e di illuminazione galleria di accesso all'opera di presa € 179.531,46 

2 - 	Opere di sostituzione valvole e riduttori di pressione € 9.500,00 

Sommano Lavoro soggetti a ribasso d'asta € 189.031,46 

Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A. € 4.968,54 

Totale Lavori 
€ 194.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1 - Per spese generali e tecniche per progettazione, direzione dei lavori, collaudi 

€ 15.704,00 
2 — Per forniture a carico amministrazione appaltante per valvole a farfalla e riduttori di pressione € 28.147,40 

Totale Somme a disposizione € 43.851,40 

IMPORTO DELL'OPERA A+B 
€ 237.851,40 

C) ONERI FISCALI 

1 I.V.A. 22% su A+B1+B2 € 52.327,31 

Sommano per oneri fiscali € 52.327,31 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B + C € 290.178,71 

con stesso decreto il Soggetto Attuatore affidava in via definitiva i lavori in argomento alla ditta Offredi Ofsolar s.r.l. 
(C.F. e P.IVA 01105170250) con sede in Borgo Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/13, per l'importo di € 
184.548,43, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 4.968,54, IVA esclusa, come da offerta economica acquisita al 
protocollo di ATS S.r.l. n. 24988/20 in data 22.09.2020; l'affidamento dei lavori alla ditta Offredi Ofsolar S.r.l. trova 
copertura con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " 
C.D.R, VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.0 558/2018", nell'importo 
complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori; 

il decreto n. 1975 del 16.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento 
generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori; 

er effetto della rimodulazione così come approvata con decreto 1975/2020, il quadro economico risulta il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) LAVORI 
Sommano Lavoro a seguito gara d'appalto € 179.579,89 

Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A. € 4.968,54 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

Soggetto Attuatore REGIONE oELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

Totale Lavori 
€ 184.548,43 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1 - Per spese generali e tecniche per progettazione, direzione dei lavori, collaudi 

€ 15.704,00 
2 — Per forniture a carico amministrazione appaltante per valvole a farfalla e riduttori di pressione € 28.459,40 

Totale Somme a disposizione € 44.163,40 

IMPORTO DELL'OPERA A+B 
€ 228.711,83 

C) ONERI FISCALI 
1 I.V.A. 22% su A+131+132 € 50.316,60 
Sommano per oneri fiscali € 50.316,60 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B + C € 279.028,43 

- 	il verbale di consegna dei lavori del giorno 09.11.2020 che assegnava il termine di 56 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale stesso; 
il decreto n. 495 del 23.03.2021 mediante il quale si quantificava in € 36.909,69 la somma da liquidare alla ditta Offredi 
Ofsolar s.r.l. per l'erogazione dell'anticipazione del contratto, previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Igs. 50/2016 
e smi, relativa all'intervento in argomento, e si disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 4/PA del 
08.03.2021 dell'importo complessivo di € 45.029,82 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento: 

a. di € 36.909,69 a favore della ditta Offredi Ofsolar s.r.l. (C.F. e P.IVA 01105170250) con sede in Borgo 
Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/B, per la relativa quota imponibile; 

b. di € 8.120,13 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA; 
- 	il decreto n. 549 del 31.03.201 che concedeva una proroga contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi al termine 

dei lavori; 
il decreto n. 840 del 20.05.2021 che concedeva un'ulteriore proroga contrattuale di 23 giorni naturali e consecutivi; 
il decreto n. 863 del 24.05.2021 mediante il quale si quantificava in € 52.157,01 la somma da liquidare alla ditta Offredi 
Ofsolar s.r.l. per l'esecuzione del I^ SAL lavori a tutto il 14.04.2021 relativa all'intervento in argomento e si disponeva 
di procedere alla liquidazione della fattura n. 5/PA del 22.04.2021 dell'importo complessivo di € 63.631,55 mediante 
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento: 

a. di € 52.157,01 a favore della ditta Offredi Ofsolar s.r.l. (C.F. e PIVA 01105170250) con sede in Borgo 
Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/13, per la relativa quota imponibile; 

b. di €11.474,54 a favore dell'Erario, perla quota relativa all'IVA; 
il decreto n. 1295 del 10.08.2021 mediante il quale si quantificava in € 84.121,54 la somma da liquidare alla ditta 
Offredi Ofsolar s.r.l. per l'esecuzione del 2^ SAL lavori a tutto il 09.06.2021 relativa all'intervento in argomento e si 
disponeva di procedere alla liquidazione della fattura n. 7/PA del 20.07.2021 dell'importo complessivo di €102.628,28 
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento: 

c. di € 84.121,54 a favore della ditta Offredi Ofsolar s.r.l. (C.F. e PIVA 01105170250) con sede in Borgo 
Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/13, per la relativa quota imponibile; 

d. di € 18.506,74 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA; 

VISTO che in data 10.11.2020, da parte della Direzione Lavori è stata ordinata una sospensione dei lavori in quanto per 
considerazione della funzionalità della sorgente Val Clusa per l'approvvigionamento idrico non era possibile accedere alla 
galleria di Val Clusa ove dovevano essere eseguiti i lavori; i lavori sono ripresi in data 25/02/202; in data 09.06.2021 è 
stata disposta la sospensione dei lavori poiché per il proseguo dei lavori era necessario un fuori servizio dell'acquedotto, 
che per la carenza d'acqua delle altre sorgenti e in particolare di quella proveniente da Val di Piero e quindi non poteva 
essere garantita la necessaria portata all'alimentazione idropotabile delle utenze servite; attualmente viste le condizioni di 
esercizio dell'intera rete, si è in regime di sospensione; 

VISTO che: 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DE.VENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022  

Soggetto Attuatore 

con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla 
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, 
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, 
nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio 
regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera 
del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018; 
per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato 
quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli 
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già 
formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse 
disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, 
che viene conseguentemente al medesimo intestata; 
con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, 
Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto 
emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con 
le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni; 

VISTO che il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha ritento di procedere ad una variante suppletiva in corso d'opera di tipo 
non sostanziale alle previsioni del progetto approvato al fine di rapportarlo alle condizioni esistenti emerse in fase esecutiva 
e per migliorarne le previsioni di funzionamento dell'acquedotto; si elencano di seguito i lavori suppletivi: 
- realizzazione di un by-pass sulla condotta in prossimità dei nuovi riduttori di pressione per agevolare le operazioni di 
manutenzione degli stessi garantendo il regolare funzionamento della condotta anche nel caso che i riduttori debbano 
essere smontati; per la realizzazione dei by-pass dovranno essere eseguite le seguente lavorazione e forniture non 
previste nel contratto principale: 

✓ Demolizione del setto in calcestruzzo esistente a valle del riduttore ed esecuzione di una nuova sella di appoggio 
del nuovo riduttore e di una nuova sella di appoggio della condotta di vale; 

✓ Fornitura e posa in opera di n. 2 T DN 400 dn 200 PN 16 per montaggio del by-pass; 
✓ Fornitura e posa in opera di n, 2 valvole a farfalla biflangiate doppio eccentrico con riduttore manuale DN 400 PN 

16 per sezionamento della condotta; 
✓ Fornitura e posa in opera di un giunto di smontaggio a tre flange DN 400 Pn 16; 
✓ Fornitura e posa in opera di n. 2 saracinesche a corpo piatto a cuneo gommato DN 200 PN 16; 
✓ Fornitura e posa in opera di condotta di by-pass DN 200 in acciaio. 

ATTESO che le varianti conseguenti alle circostanze emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori sono inquadrabili nella 
fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

RILEVATO che per effetto delle variazioni introdotte nell'importo complessivo dei lavori il quadro economico di spesa 
modificato ammonta a € 331.760,51, e così distinto, spese per l'acquisto del materiale incluse tra le somme a disposizione, 
come da rimodulazione del  QE  approvato con decreto n. 1975 del 16.10.2020: 

A. Lavori 
1 — Opere di sistemazione impianto elettrico e di illuminazione galleri di 
accesso all'opera di presa 	 € 170.331,90 
2 - Opere di sostituzione valvole e riduttori di pressione 	 € 6.175,00 
3- Opere Suppletive 	 € 43.500,00 
Totale dei Lavori esclusi gli Oneri per la Sicurezza 	 € 220.006,90 
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A. 	 € 4.968,54 
Totale Lavori 	 € 224.975,44 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
1 - Per spese generali e tecniche per progettazione, direzione dei lavori, 
collaudi 	 € 18.500,00 
2 — Per forniture a carico amministrazione appaltante per valvole a 
farfalla e riduttori di pressione 
Totale Somme a disposizione 
IMPORTO DELL'OPERA A+B 
C) ONERI FISCALI 

€ 28.459,40 
€ 46.959,40 
€ 268.934,84 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

1 I.V.A. 22% su A+131 +132 
Sommano per oneri fiscali 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B + C 

Soggetto Attuatore 

€ 59.165,67 
€ 59.825,67 
€ 331.760,51  

VISTO che: 
l'importo complessivo dei lavori da affidare all'Appaltatore, con il contratto citato in premessa e con il presente atto 
aggiuntivo num. 1 ammonta a € 224.975,44, al lordo degli Oneri per la Sicurezza; 
rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia numero 1 ammonta a € 40.427,01 rispetto a quello del 
contratto originario; 

VISTO che i lavori appaltati come modificati dalla perizia oggetto dei presente atto, redatta ad agosto 2023 dall'ing. Eugenio 
De Demo, sono meglio individuati dai seguenti allegati: 
quadro di raffronto 
schema atto di sottomissione 
relazione di perizia 
stima di perizia; 

VISTO che i nuovi lavori verranno eseguiti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale indicato in premessa, 
oltre alle specifiche prescrizioni impartite dagli elaborati sopra elencati; 

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre ulteriori nuove lavorazioni per le quali è stata 
redatta la sopra citata perizia di varante, e che per esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto 
suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi; 

VISTO che, per quanto sopra esposto, con ditta appaltatrice Offredi Ofsolar S.r.l. sono stati concordati i seguenti nuovi 
prezzi unitari riportati nel verbale di concordamento, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola: 
N.P.1 - sovraprezzo agli art. 100 e 109 
Totale euro a corpo € 28.500, 00 (ventottomilacinquecento/00) 
N. P. 2 - opere civili posa nuovi riduttori,- 
Totale euro a corpo €15.000, 00 (quindicimila/00) 

TENUTO CONTO che alcune lavorazioni in variante sono comprese nel tempo di realizzazione dei lavori e nelle proroghe 
già concesse e pertanto non si prevedono ulteriori termini per il completamento dei lavori; 

VISTO che alla spesa si farà fronte con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN, 
0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-
O.C.D.P.0 558/2018"; 

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018; 
VISTA la nota Commissariale no 55586 del 08.02.2019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 412020; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2021; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021; 
VISTA l'Ordinanza n. 83612022; 

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

RICHIAMATE le deroghe indicate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018; 

DECRETA 

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di approvare il progetto di variante in argomento, redatto nel mese di agosto dall'ing. Eugenio De Demo, per gli 
interventi in premessa descritti; 

- 	di approvare il nuovo quadro economico di spesa così come riportato nelle premesse, 
di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Offredi 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12101/2022 

Soggetto Attuatore 

Ofsolar S.r.l; 
di dare atto che alla ditta appaltatrice dei lavori non verrà riconosciuto alcun maggior compenso a qualsiasi titolo, se 
non a fronte di nuovi lavori debitamente autorizzati dalla stazione appaltante e realizzati dalla ditta appaltatrice; 
di dare atto che tale spesa troverà copertura con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a 
"D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-
O.C.D.P.0 55812018", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 1012021; 
di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post 
Emergenza. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Ing. Roberto Durigon 
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