



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

DECRETO N. 67 del 23.04.2024

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. N. 558/2018 – O.C.D.P.C. N. 836/2022

Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001.

Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina.

CIG 8437682375

Liquidazione spesa per erogazione 3° SAL conforme al finale.

### IL SOGGETTO ATTUATORE

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

#### CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Dirigente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., ora Alto Trevigiano Servizi SPA, con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San Tomaso, Taibon, Vallada e Voltago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

#### OSSERVATO:

- che all'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 è stato assegnato il codice CUP E13E19001230001;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

**VISTO** che tra gli interventi previsti dai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 sono compresi alla voce A6 i lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina. CIG 8437682375", per i quali è stato redatto nel mese di settembre 2020 apposito progetto definitivo esecutivo, a firma dell'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL);

**VISTO** che:

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore


- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;


#### RICHIAMATI:

- il decreto n. 1689 del 22.09.2020 e il successivo decreto n. 2017 del 21.10.2020 con i quali è stato approvato l'intervento di cui al paragrafo precedente, evidenziando una spesa complessiva di € 290.178,71 iva inclusa; con stesso decreto il Soggetto Attuatore affidava in via definitiva i lavori in argomento alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) con sede in Borgo Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/B, per l'importo di € 184.548,43 oneri per la sicurezza inclusi pari a € 4.968,54, IVA esclusa, come da offerta economica acquisita al protocollo di ATS n. 24988/20 in data 22.09.2020; l'affidamento dei lavori alla ditta Offredi Ofsolar Srl trova copertura con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- il decreto n. 1975 del 16.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
- il contratto d'appalto stipulato in data 29.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 1024;
- il verbale di consegna dei lavori in data 09.11.2020 che fissava il termine di ultimazione dei lavori il giorno 04.01.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 10.11.2020 e il verbale della successiva ripresa in data 25.02.2021; per effetto della sospensione suindicata, l'ultimazione dei lavori è protratta al 21.04.2021;
- il decreto n. 549 del 31.03.2021 di concessione di una proroga contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi alla ditta Offredi Ofsolar S.r.l. che fissa il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 21.05.2021;
- il decreto n. 840 del 20.05.2021 di concessione di un'ulteriore proroga contrattuale di 23 giorni naturali e consecutivi con fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 13.06.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 09.06.2021 e il verbale della successiva ripresa in data 11.03.2024; per effetto della sospensione suindicata, l'ultimazione dei lavori è protratta al 15.03.2024;
- il decreto n. 495 del 23.01.2021 che quantificava in € 36.909,69 la somma da liquidare alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) per l'erogazione dell'anticipazione del contratto di cui all'art. 35, comma 18, del D. lgs. 50/2016 e smi relativa all'intervento di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina. CIG 8437682375", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
- con stesso decreto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 4/PA del 08.03.2021 dell'importo complessivo di € 45.029,82 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 36.909,69 a favore della ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 8.120,13 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 863 del 24.05.2021 che quantificava in € 52.157,01 la somma da liquidare alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250), per l'esecuzione del 1° SAL lavori a tutto il 14.04.2021 relativa ai lavori in oggetto;
- con stesso decreto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 5/PA del 22.04.2021 dell'importo complessivo di € 63.631,55 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 52.157,01 a favore della ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 11.474,54 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 www.altotrevigianoservizi.it

 ATS App

 SOL - Sportello OnLine





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Soggetto Attuatore

- il decreto n. 1295 del 10.08.2021 che quantificava in € 84.121,54 la somma da liquidare alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250), per l'esecuzione del 2° SAL lavori a tutto il 09.06.2021 relativa ai lavori in oggetto;
- con stesso decreto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 7/PA del 20.07.2021 dell'importo complessivo di € 102.628,28 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - a. di € 84.121,54 a favore della ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) per la relativa quota imponibile;
  - b. di € 18.506,74 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 57 del 10.10.2023 che approva il progetto di variante dei lavori, redatto nel mese di agosto c.a. dall'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL); per effetto della citata perizia e a seguito di sottoscrizione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi, approvato con il medesimo atto, l'importo dei lavori affidati all'appaltatore è incrementato a € 224.975,44, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 4.968,54, al netto di iva;

**PRESO ATTO CHE** in data 14.03.2024 le opere sono state concluse, come accertato con certificato in data 15.03.2024 e quindi in tempo utile;

**VISTO** che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;

**VISTA** la seguente documentazione relativa alla liquidazione della rata del 3° SAL conforme al finale per i lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina. CIG 8437682375":

- il contratto d'appalto stipulato in data 29.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 1024;
- la contabilità del 3° SAL conforme al finale;
- la fattura nr. PA2024/0001 del 12.04.2024 della ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250), per l'importo di € 50.588,50 al quale va sommata IVA 22% per € 11.129,47 per un totale compensi e oneri fiscali di € 61.717,97, così come attestato dallo stato finale dei lavori;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. in corso di validità;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250), per l'importo di € 50.588,50 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura, così come attestato dallo stato finale dei lavori;
- a versare all'erario l'IVA pari ad € 11.129,47 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

**DATO ATTO** che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- l'O.C.D.P.C. 836/2022;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;

#### DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di quantificare in € 50.588,50 la somma da liquidare alla ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250) con sede in Borgo Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/B, per la rata del 3° SAL conforme al finale dei lavori di

Alto Trevigiano Servizi Spa

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it



ATS App



SOL - Sportello OnLine



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ALTO TREVIGIANO SERVIZI


Soggetto Attuatore

- "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina. CIG 8437682375", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
- 3) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA2024/0001 del 12.04.2024 dell'importo complessivo di € 61.717,97, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - a. di € 50.588,50 a favore della ditta Offredi Ofsolar Srl. (C.F. e P.IVA 01105170250), per la relativa quota imponibile;
    - b. di € 11.129,47 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
  - 4) di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", che presenta sufficiente disponibilità;
  - 5) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza per:  
la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOS;  
la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
Ing. Roberto Durigon


**Alto Trevigiano Servizi Spa**

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

 azienda@ats-pec.it

 [www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it)

 ATS App

 SOL - Sportello OnLine