



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 1933 DEL 13 ottobre 2020

OGGETTO: Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.

"Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018".

Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006.

Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- ✓ nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- ✓ con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- ✓ con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- ✓ con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- ✓ con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- ✓ con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. N. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- ✓ oltre alle risorse finanziarie stanziata alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
 - a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
 - b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni dalla L. n. 136/2018;

Cannaregio 168 -- Palazzo Sceriman -- 30121 Venezia -- Tel. 041 2794501 -- 2025 -- Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- ✓ i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità 2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
 - a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
 - b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro 212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro 260.689.278,79) con note dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
 - c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
- ✓ l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79, nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79, imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A allegata all'Ordinanza 4/2020;

DATO ATTO CHE:

- ✓ con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
- ✓ ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e n. 515/2018 ed in particolare:

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la quota di Euro 212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
- b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:

- 1) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B all'Ordinanza 4/2020 quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
- 2) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020, l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2), per il quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
- 3) procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
- 4) impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
- 5) attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a 351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
- 6) stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
- 7) stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- 8) disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

OSSERVATO:

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, al quale è stato assegnato il codice CUP E83E19003450006;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità delle infrastrutture, costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006;

VISTO che il medesimo decreto approvava il progetto di cui al presente atto, istituendo al contempo variante urbanistica agli strumenti urbanistici dei comuni di Alano di Piave e Quero-Vas (BL), comportandone la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituendo apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto;

DATO ATTO che la copertura della spesa per i lavori in oggetto era stata inizialmente definita come di seguito indicato:

- ✓ con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO – O.558-18", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- ✓ per € 100.000,00 con fondi propri di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., giusta determinazione dell'Amministratore Delegato di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. n. 69 del 15.07.2020, in ragione del Programma degli Interventi 2018 – 2019, codice di intervento n. 77, che non trovano copertura nei fondi di cui al precedente capoverso, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti;

VISTO che il quadro economico complessivo dell'intervento risultava inizialmente essere il seguente:

A- LAVORI			
a. Opere di consolidamento e sistemazione strada	€	269.668,18	
b. Sistemazione area in frana	€	655.266,92	
c. Ripristino condotte	€	191.366,35	
d. Lavori in economia	€	33.666,60	
Totale A) a+b+c+d			
Oneri per la sicurezza il 4% circa dell'importo lavori non soggetti a ribasso di gara			€ 1.149.968,05
			€ 63.310,10
Totale importo dei lavoro			€ 1.213.278,15

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventlottobrenovembre2018@regione.veneto.it

**COMMISSARIO DELEGATO**

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1. Indagini geognostiche	€	26.000,00	
2. Per spese generali e tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze geologiche	€	200.000,00	
3. Per spese per attività amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al RUP e di verifica e validazione e per commissioni di gara	€	10.000,00	
4. Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	€	550.000,00	
5. Per acquisto tubazioni acquedotti, pezzi speciali, curve T e apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte.	€	95.000,00	
6. Per espropri, occupazioni e servitù	€	24.000,00	
7. Per oneri fiscali			
Il 22% su A+B1+B2+B3+B4+B5	€	439.841,20	
8. Per imprevisti compresi oneri fiscali	€	41.880,65	
Totale . Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 1.386.721,85
TOTALE GENERALE			€ 2.600.000,00

DATO ATTO altresì che:

- a fronte delle economie raggiunte con l'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente atto, la spesa inizialmente prevista di € 100.000,00 per eventuali maggiori oneri, coperta con fondi propri di ATS S.r.l., non è più necessaria e pertanto l'importo complessivo del quadro economico di progetto è ridotto a € 2.500.000,00, interamente coperto con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO – O.558-18";
- che pertanto, per tali motivazioni, il nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale, è il seguente (giusto decreto 1529 del 14.09.2020):

Quadro Economico	Totali
A- LAVORI	€ 957.480,72
Oneri per la sicurezza il 4% circa dell'importo lavori non soggetti a ribasso di gara	€ 63.310,10
Totale importo del lavoro	€ 1.020.790,82
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Indagini geognostiche	€ 30.058,84
2. Per spese generali e tecniche	€ 200.042,93
3. Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	€ 590.155,00
4. Per tubazioni acquedotti, pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche.	€ 101.418,40
7. Per oneri fiscali	€ 408.288,38
8. Per imprevisti inclusi oneri fiscali ed arrotondamenti	€ 148.945,63

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Totale . Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.479.209,18
TOTALE COMPLESSIVO A + B	€ 2.500.000,00

RICHIAMATI i seguenti Decreti e atti del Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon:

- decreto n. 1529 del 14.09.2020 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006, in favore della ditta Adriacos S.r.l. di Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del - 16,73% per l'importo complessivo offerto pari a € 1.020.790,82, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA di legge - voce A del Quadro Economico rimodulato;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 102/2020 del 11.02.2020 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Son Geo S.r.l. di Longarone (BL): "Affidamento incarico sondaggio geognostico lungo la strada Campo-Schievenin" CIG ZD62BFFCC6 - importo del servizio reso € 19.439,84 + iva 22% - voce B 1.a del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso)
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n.848/2019 del 17.10.2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Barbisan Guido di Covolo di Pederobba (TV) "Affidamento lavori esbosco frana località Schievenin" CIG Z752A37B79 - importo del servizio reso € 2.700,00 + iva 22% - voce B 1.b del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 683/2019 del 26/08/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico alla società Geo Alpi Italiana S.r.l. di Feltre (BL): "Affidamento pulizia area sita in Val di Schievenin per ripristino condotta" - CIG Z6F298E5CD - importo del servizio reso € 10.919,00 + iva 22% - voce B 1.c del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 883/2019 del 28/10/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico agli ingegneri Michele Reolon e Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l. di Sedico (BL): "PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA CAMPO-SCHIEVENIN A SEGUITO DEI DISSESTI E CRITICITA' DEGLI EVENTI ATMOSFERICI" CIG ZEF2A62377 - importo del servizio reso € 30.000,00 + C.i. 4% + iva 22 % - voce B 2.a del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 061/B del 08.04.2020 con la quale è stato affidato il seguente incarico agli ingegneri Michele Reolon e Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l. di Sedico (BL): Incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG 8270065189 - importo del servizio reso € 60.000,00 + iva e c.i. 4% - voce B 2.b del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
- decreto del Soggetto Attuatore n. 1503 del 11.09.2020 di affidamento agli ingg. Eugenio De Demo e Michele Reolon della società ENCO Engineering Consultants S.r.l. di Sedico (BL) dell'incarico della direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CIG 8414429E76 - importo di affidamento € 85.000,00 + iva e c.i. 4% - voce B 2.c del Quadro Economico rimodulato;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 834/2019 del 10/10/2019 con la quale è stato affidato il seguente incarico al geologo Doglioni Nicolò di Feltre (BL): "Supporto geologico alla progettazione esecutiva nell'area di dissesto franoso strada Campo-Schievenin (BL)" CIG Z682A1D840 - importo del servizio reso € 14.499,30 +C.i 2% + iva 22% - voce B 2.d del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);

Cannaregio 168 - Palazzo Sceriman - 30121 Venezia - Tel. 041 2794501 - 2025 - Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- decreto del Soggetto Attuatore n. 1504 del 11.09.2020 con il quale sono state affidate la fornitura e la posa del Relining DN 350, CIG 8405951A33, alla Ditta IN.TE.CO. s.r.l. (C.F. e P.IVA 02552720134) con sede in Vimercate (MB) – importo di affidamento € 196.350,00 + Iva di legge – voce B 4.1 del quadro economico rimodulato;
- decreto del Soggetto Attuatore n. 1541 del 14.09.2020 con il quale è stata affidata la posa del Relining DN 450, CIG 840600893D, alla Ditta Danphix SPA a socio unico (C.F. e P.IVA 02733200352) con sede in Reggio Emilia – importo di affidamento € 199.405,00 + Iva di legge – voce B 4.2 del quadro economico rimodulato;
- determinazione del Direttore di ATS S.r.l. n. 185/B del 28.08.2020 con la quale è stato approvato l'affidamento della fornitura del tubolare Primus Line DN 450, CIG 84060278EB, alla Ditta Raedlinger Primus Line GmbH con sede in Cham (DE) Kammerdorfer Strasse 16 – importo di affidamento € 194.400,00 + iva – voce B 4.3 del quadro economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
- decreto n. 1505 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di pezzi speciali, CIG 841761754B, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Sintertec S.r.l. (C.F. e P.IVA 00914220330) con sede a Milano – importo di affidamento € 5.185,00 + Iva di legge;
- decreto n. 1506 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di giunti in acciaio, CIG 84176321AD, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Nova Siria S.r.l. (C.F. e P.IVA 03716570019) con sede a Roletto (TO) – importo di affidamento € 9.536,10 + Iva di legge;
- decreto n. 1507 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di guarnizioni e materiali termorestringenti, CIG 8417648EDD, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932) con sede a Pordenone – importo di affidamento € 2.655,53 + Iva di legge;
- decreto n. 1508 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di pezzi speciali in ghisa, CIG 8417658720, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta IDRO BI S.r.l. (C.F. e P.IVA 017758500934) con sede a Pordenone – importo di affidamento € 8.020,24 + Iva di legge;
- decreto n. 1509 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di valvole e sfiati, CIG 84176597F3, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932) con sede a Pordenone – importo di affidamento € 14.484,31 + Iva di legge;
- decreto n. 1510 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di bulloneria, CIG 8417389923, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Viti e Utensili S.r.l. (C.F. e P.IVA 01990350280) con sede a Ponte San Nicolò (PD) – importo di affidamento € 6.002,02 + Iva di legge;
- decreto n. 1511 del 11.09.2020 di affidamento della fornitura di pezzi speciali inox, CIG 8430365D44, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta General Tubi S.r.l. (C.F. e P.IVA 00890360266) con sede a Ponzano Veneto – importo di affidamento € 3.329,00 + Iva di legge;
- decreto n. 1592 del 16.09.2020 di affidamento della fornitura di tubazioni inox, CIG 8433827635, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta INOXTUBI PADOVA S.r.l. (C.F. e P.IVA 00864410287) con sede a Limena (PD) – importo di affidamento € 4.250,00 + Iva di legge;
- decreto n. 1632 del 17.09.2020 di affidamento della fornitura flange, CIG 8440507EB5, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta GENERALTUBI S.r.l. (C.F. e P.IVA 00890360266) con sede a Ponzano Veneto (TV) – importo di affidamento € 13.601,05 + Iva di legge;
- decreto n. 1633 del 18.09.2020 di affidamento della fornitura di tubi fuchs, CIG 84109252E2, rientrante nella voce B5 del quadro economico, alla ditta Tecnoresine S.r.l. (C.F. e P.IVA 01138650286) con sede a Padova (PD) - importo di affidamento € 39.955,20 + Iva di legge;

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

VISTO che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 avviene ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del OCDPC 558/2018 ed art. 163 c.7 del D. LGS. 50/2016, ed è attualmente in corso;

DATO ATTO che non si procede alla verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario per gli operatori economici regolarmente iscritti all'Albo fornitori in uso ad ATS S.r.l. – Albo Fornitori Viveracqua; per tali operatori la valutazione dei requisiti in argomento e la conseguente classificazione è eseguita a cura del soggetto gestore dell'albo;

CONSIDERATO che in relazione all'esito della procedura il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

Quadro Economico	Riformulazione
A- LAVORI	
1. Opere di consolidamento e sistemazione strada	€ 224.529,79
2. Sistemazione area in frana	€ 545.585,11
3. Ripristino condotte	€ 159.334,51
4. Lavori in economia	€ 28.031,32
Totale A) a+b+c+d	€ 957.480,72
Oneri per la sicurezza il 4% circa dell'importo lavori non soggetti a ribasso di gara	€ 63.310,10
Totale importo del lavoro	1.020.790,82 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1.a Indagini geognostiche - Son.Geo srl	19.439,84 €
1.b Indagini geognostiche - Pulizia - Barbisan	2.700,00 €
1.c Indagini geognostiche - Pulizia - Geo Alpi	10.919,00 €
2.a Per spese generali e tecniche per Progettazione Preliminare	31.200,00 €
2.b Per spese generali e tecniche per Progettazione Definitiva - Esecutiva	62.400,00 €
2.c Per spese generali e tecniche Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze geologiche	88.400,00 €
2.d Indagini geognostiche - Doglioni	14.789,29 €
3. Per spese per attività amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al RUP e di verifica e validazione e per commissioni di gara	- €
4. Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	
4.1 - Relining DN 350 INTECO	196.350,00 €
4.2 - Relining DN 450 Lavori - DANPHIX	199.405,00 €
4.3 - Relining DN 450 Fornitura Tubolare PRIMUS LINE	194.400,00 €

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

5. Per acquisto tubazioni acquedotti, pezzi speciali, curve T e apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte.	107.018,45 €
6. Per espropri, occupazioni e servitù	- €
7. Per oneri fiscali	
Il 22% su A+B1+B2+B4+B5	428.518,73 €
8. Per imprevisti compresi oneri fiscali	123.668,87 €
Totale. Somme a disposizione dell'Amministrazione	1.479.209,18 €
	2.500.000,00 €

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018;

VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 21.04.2020;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

- di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon, relativo all'intervento denominato "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E190034500061, dell'importo complessivo, comprese le somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di € 2.500.000,00, a seguito degli affidamenti dei lavori;
- di dare atto che la somma di € 123.668,87 (IVA compresa) sarà usata per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti e/ eventuali lavori complementari;
- di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Durigon

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it

