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1. PREMESSA 

Con determinazione dirigenziale di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. è stato affidato a Mate Soc.coop.va 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
ristrutturazione della sede di ATS di Via lancieri di Novara in comune di Treviso . 
Il progetto si sviluppa tenendo conto delle indicazioni dello studio di fattibilità che prevede la ristrutturazione, 

ampliamento e la sistemazione esterna del complesso immobiliare sito tra via Lancieri di Novara ad est e via 
Dalmazia a nord, il tutto da realizzarsi in tre fasi specifiche ed indipendenti. 
Il presente progetto , ovvero la ristrutturazione ed 

a fase zero, propedeutica alla realizzazione della 
fase 1, si occuperà del della riorganizzazione delle cabine elettriche per la gestione del servizio 
idrico; la fase 2 dislocato lungo il confine ovest, attualmente ad uso 
laboratori e magazzini, e la costruzione di una nuova struttura a destinazione prevalentemente direzionale. 
 

 
Planimetria individuazione area 

Campo 
pozzi fiori 

Chiesa del 
Sacro Cuore 

Scuola primaria 
Giovanni XXIII 

Proprietà 
interessata 
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi in relazione agli interventi si articolano su più livelli: 

 l'efficienza complessiva dell'immobile dal punto di vista impiantistico, del risparmio energetico e della 

sostenibilità ambientale; 

 la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari, relativi alla sicurezza e al superamento delle barriere 

architettoniche; 

 la rispondenza alle norme di P.R.G. e di tutela ambientale. 

 

I principali riferimenti normativi sono i seguenti: 

Normativa generale 

 D.Lgs n. 50/2016 - Codice contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione, per le parti ultrattive nel periodo transitorio; 

 L.R. 27 del 08 agosto 2014 - Modifiche alla legge regionale 27/2003 Disposizioni generali in materia di 

lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche; 

 Codice Civile articoli 2229 e seguenti; 

 ori per la nuova costruzione, 

manutenzione di 

ministeriale del 24 dicembre 2015. 

 

Sicurezza 

 D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 31 gennaio 2012 Approvazione note di indirizzo per 

l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle 

istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e 

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza., e ss.mm. ii.. 

 

Prevenzione incendi 
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concernenti la 

 

DM 3/08/2015 Norme tecniche di prevenzione incendi con integrazione alle attività scolastiche DM 

V.6, V.7, V.8; 

Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici e 

successivi chiarimenti. 

 

Superamento barriere architettoniche 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Art. 82; 

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

 

 

Acustica  

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

DM 11 ottobre 2017 CAM Edilizia 

UNI 11367, UNI 11532. 

 

Strutture 

Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica". 

D.M. 17/01/2018  AGGIORNAMENTO Norme tecniche per le costruzioni 

CIRCOLARE 21 

 

 

Norme e regolamenti locali 

P.I. del Comune di Treviso; 
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Regolamento Edilizio del Comune di Treviso. 

Normative tecniche specialistiche, riguardanti strutture, impianti e normative di sicurezza ed igiene, riportate 
nelle rispettive relazioni illustrative. 

3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Inquadramento urbanistico 

mbito di intervento ricade in Zona omogenea  - insediamenti esistenti di formazione moderna - ed in 
/17  Aree per servizi/pubblici ad uso pubblico di quartiere  da sempre 

destinata ai Il sedime di proprietà è di complessivi mq. 5.959 di cui mq. 1.586 
; confina a Nord con Via Dalmazia ed il piazzale della 

chiesa del Sacro Cuore, ad Est con Via Lancieri di Novara, , ad Ovest 
con Parrocchia del Sacro Cuore e a Sud con un area residenziale costituita da edifici 
uni/bifamiliari. 
 

 

Estratto P.I. vigente del comune di Treviso 
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NORME NTO vigenti del Comune di Treviso 

Art. 61  Sottozona B.S/17 
Aree per servizi pubblici/privati ad uso pubblico di quartiere) - Servizi civici di interesse comune  

 altezza massima: ml. 10,50 con un massimo di 2 piani abitabili;  

 distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00; 

 distanza dalla strada: non inferiore a ml. 10,00; 

 superficie coperta: non superiore al 40% della singola area indicata dal P.I.;   

 distanza minima dalle strade ml. 10,00; 

risulta esterna al perimetro del centro storico e gli edifici interessati dal presente progetto di fattibilità 
non sono soggetti né a grado di protezione né ad alcun altro vincolo di interesse storico culturale, cosi come da 
comunicazione di insussistenza della 
di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso in data 17/09/2020. 

è ricompresa 
raggio di 200 metri dal punto di captazione, il divieto alle attività o destinazioni che possano provocare 

dal punto di captazione sono individuate le  ad opere di presa e 
a costruzioni di servizio; gli interventi da eseguirsi in progetto sono esterni alle aree di cui sopra. 

 

Estratto della carta delle Fragilità del comune di Treviso  
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Nella valutazione della compatibilità geologica a fini urbanistici, la carta della Fragilità del PAT classifica gran 
di progetto  delle NT del PAT); solo una porzione di area 

coincidente con una fascia parallela a Via Lancieri di Novara è invece classificata come 
NT del PAT).  
La carta dei vincoli  anche la Stazione Radio Base (art. 13.6.6 delle NT del PAT) normata dal 
D.Lgs. n. 259/03  L. 36/2001 sugli impianti di comunicazione elettronica. 

3.2 Descrizione degli edifici esistenti 

Come anticipato in premessa, il presente progetto si occupa della realizzazione dei lavori riferiti alla fase 1, 
 prospicienti via 

Lancieri di Novara, composti da un edificio principale parallelo alla via ed un edificio secondario posto 
ortogonalmente al primo. 
 
 

 
  

Magazzini 

Cabine 
Enel 

stazione 
ARPAV 

nuovo accesso 
su via Dalmazia 

via Lancieri di Novara 

edificio Principale 

pozzo 

pozzo 

pozzo 
stazione radio 

pozzo 



 

9 

 

COMUNE DI TREVISO  ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 
Lavori di riorganizzazione e ristrutturazione sede ATS di Via Lancieri di Novara 

PROGETTO DI  

Relazione tecnico illustrativa 
 

 più sottotetto accessibile, è a destinazione 
prevalentemente direzionale e comprende al piano terra dedicata agli sportelli per i servizi aperti al 
pubblico. 
Nell trovano spazio le cabine di trasformazione MT/BT dedicate 

illuminazione pubblica, più un vano gruppo elettrogeno di emergenza. 
Addossati a questi edifici vi sono alcune piccole costruzioni dalla tipologia irregolare, a prevalente uso accessorio 
di cui il progetto ne prevede la completa demolizione. 
Gli edifici oggetto di ristrutturazione, pur non essendo vincolati, sono stati realizzati nei e 
rappresentano comunque un esempio di architettura industriale che merita di essere valorizzata mantenendone 
i tratti che maggiormente li contraddistingue, come i fori finestra, le cornici e le modanature che caratterizzano 
i prospetti esterni. 
La struttura portante è costituita da muratura piena in laterizio, mentre solai e copertura sono realizzati in legno, 
controsoffittati negli ambienti operativi, a vista nel locale sottotetto; nei vani tecnici è inoltre presente un 
ulteriore controsoffitto realizzato con soletta armata in c.a. 
Gli accessi principali esistenti insistono su via Lancieri di Novara, sia pedonale che carraio, mentre un secondo 

accesso è in corso di realizzazione su via Dalmazia lungo il confine nord.   
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3.3 Documentazione Fotografica 

         
Vista da Nord  Est                                                                                  Vista da Nord  Ovest 

 

            
Vista da Sud  Ovest                                                                                   Vista da Sud 

             
Vista del parcheggio a Sud da Via Lancieri di Novara                    Vista da Via Lancieri di Novara angolo Sud  Est 
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Vista accesso carraio da Via Lancieri di Novara                                 Vista da Est dal parcheggio pubblico 

 

                                          
Vista da Est fronte su Via Lancieri di Novara                                                                   Vista ingresso da Via Lancieri di Novara  
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3.4  

esistenti hanno subito nel corso del tempo e che si possono così riassumere: 

1919    Nuova costruzione rete acquedotto, centrale di sollevamento e fabbricati annessi; 
1922     
1922/1923    Costruzione di 4 pozzi trivellati e delle camerette di custodia; 
1950/1951   
1959   Realizzazione manufatto cabina Enel; 
1972    Realizzazione di magazzini e autorimessa per i servizi tecnologici acquedotto ed ill.ne pubblica; 
1978    Risanamento fabbricato per uffici tecnologici; 
1991    Realizzazione stanza per centrale telecontrollo acquedotto comunale; 
1999   ieri di Novara; 
2002    Costruzione Stazione radio Base; 

3.5 Titolo di proprietà 

società Alto Trevigiano Servizi in data 27 Ottobre 2021, si riscontra che i beni identificati al mappale n. 110, sub 
, 

non sono stati oggetto di trasferimento tra le parti. 
Risulta Inoltre la costituzione a favore del Comune di Treviso di servitù di passaggio pedonale, carraio e con 
sottoservizi, nonché per manutenzione: 

-  9; 
-  MT7BT ed impianti della rete di 

illuminazione pubblica facente parte del fabbricato posto a nord/est del mappale 110 sub 9; 
- 

in capo ad ATS S.p.a., e sub 8 (cabina Enel) rimasti in proprietà del Comune di Treviso; 
-  9. 

Mentre per i sub 4 e 8 si rimanda ogni  fase 0 prevista dallo studio di 
fattibilità, per la porzione di sub 7 identificabile nei vani tecnici ospitanti il gruppo elettrogeno e la cabina di 
trasformazione MT/BT ad uso del servizio idrico, essendo parti integranti dei fabbricati oggetto di 
ristrutturazione, si dovrà necessariamente disporre di titolo legittimante per la successiva fase di progettazione 
definitiva. 
Per la porzione di mappale 110 sub 9 ad uso cabina di trasformazione MT/BT ed impianti della rete di 
illuminazione pubblica,  dei fabbricati oggetto di ristrutturazione, il comodato 

in essere, a favore del Comune di Treviso, avrà validità sin tanto che le infrastrutture ivi presenti 
non verranno dismesse o collocate altrove.  
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Non risulta facente parte della proprietà ATS S.p.a. pure il mappale 110 sub 6 sul quale insiste la stazione radio 
base, la quale comunque non interferisce con le previsioni di progetto e sarà solo oggetto di valutazione nelle 
prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del piano di sicurezza. 
 
 

 
        Estratto catastale  



 

14 

 

COMUNE DI TREVISO  ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 
Lavori di riorganizzazione e ristrutturazione sede ATS di Via Lancieri di Novara 

PROGETTO DI  

Relazione tecnico illustrativa 
 

3.6 Inquadramento geologico e geotecnico 

è classificata secondo la Carta delle Fragilità del PAT tra terreni idonei di tipo . 
analisi preliminare elle strutture esistenti è stata realizzata una campagna di indagini volte a 

determinarne le caratteristiche; nello specifico si riassumono cosi di seguito:  
 Indagini geologiche e geotecniche comprendenti la caratterizzazione sismica del terreno mediante 

prova geofisica e prove penetrometriche; 
 Sondaggio sulle fondazioni esistenti del corpo di fabbrica principale che fronteggia Via Lancieri di 

Novara; 
 Sondaggi mediante fori e carotaggi sui muri esistenti che il progetto prevede di conservare; 
 Prove con martinetti piatti singoli e doppi per la verifica delle caratteristiche meccaniche delle 

murature; 
 Prove sclerometriche sulle malte esistenti. 

Non sono realizzate prove sulle strutture in legno in quanto il progetto prevede il completo rifacimento dei 
solai interpiano e della copertura in legno. 

3.7 Inquadramento idrologico e rischio idraulico 

di intervento non ricade tra quelle soggette a rischio idraulico, bensì insistono sul suo sedime e 

n° 258/00, il quale prevede un raggio di vincolo di metri 200 per tutte quelle attività potenzialmente inquinanti 
ed un vincolo assoluto di 10 metri dal punto di prelievo.  
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3.8 Sottoservizi e interferenze 

complessa rete di sottoservizi, stratificati nel tempo a seguito di interventi 
di manutenzione ed ammodernamento che si sono  

 è stata realizzata una campagna di indagini georadar per 
di infrastrutture e cavidotti, alcuni dei quali sono risultati dismessi. 

 

 

Estratto rilievo topografico con GEORADAR 

3.9 Vincolo paesaggistico e rischio archeologico 

L'area oggetto di intervento è localizzata all'esterno del centro storico di Treviso, pertanto non è soggetta a 
vincolo paesaggistico. 
Rispetto al rischio archeologico non sono segnalate aree sensibili, inoltre, data la coincidenza delle superfici 
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3.10 Rischio bellico 

Come rappresentato nei precedenti paragrafi  intervento è stata sottoposta nel tempo a diversi e 
molteplici interventi di scavo per posa di condotte e sottoservizi e la coincidenza delle superfici coperte di 
progetto con il sedime degli edifici esistenti portano a ritenere, in questa fase, che il rischio di rinvenimento di 
ordigni bellici durante le fasi di scavo sia da considerare MOLTO BASSO.   
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4. PROGETTO 

4.1 Area di progetto ed edifici interessati 

Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione che interesserà i corpi di fabbrica principali, attraverso 
demolizioni  storica che è 
riconoscibile da sempre. 
A es: la sala polivalente al piano primo, 
il nuovo  e la nuova area sportelli per il pubblico al piano terra) si prevede la realizzazione di un 
nuovo organismo unitario che permetta una migliore ed efficiente organizzazione ed utilizzo degli spazi a 
disposizione. 

4.2 Accessi 

rea dispone attualmente di un accesso carraio ed uno pedonale situati lungo via lancieri di Novara; il progetto 
ne prevede la riconfigurazione attraverso un leggero arretramento dalla linea di proprietà al fine di realizzare un 
invito più ordinato che permetta anche di non occupare direttamente il sedime del marciapiede su cui 

direttamente al nuovo ingresso che fungerà, attraverso il grande atrio a doppia altezza, da collegamento 
verticale ed orizzontale verso tutti gli ambienti interni. 

4.3 Edifici 

 (ora occupato interamente da impianti tecnologici) ospiterà al piano terra una grande area 
destinata a sportelli per il pubblico ed al piano primo, attraverso la sopraelevazione della copertura, la 
realizzazione di una sala polivalente direttamente connessa con il grande atrio. 

utilizzata indipendentemente dalle normali attività della committenza scollegandola dagli ambienti non aperti 
al pubblico e di pertinenza esclusiva di ATS. 
Il sistema di relazione , costituirà il 

 
 ospiterà esclusivamente la parte direzionale 

una leggera ricalibratura delle quote di imposta dei solai esistenti, 
quella verticale  multipli e con il mantenimento della scala interna 
esistente; l  più agevole accesso al piano sottotetto ed alla nuova 

, con accesso diretto per la manutenzione degli impianti esterni. 
Ai piani sono organizzati dei nuclei di servizi igienici costituiti ognuno da antibagno comune, wc accessibile per 
disabili, e wc differenziati maschile/femminile. Un ulteriore blocco di servizi igienici sarà collocato nella zona 
ingresso al piano terra accessibile al pubblico. 
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Gli spazi interni ad uso direzionale saranno organizzati prevalentemente come open space, sia per i piani terra 
e primo che per 

la muratura perimetrale che permetterà anche agli ambienti 

falde di copertura. 
 

 

 

Copertura di cui è previsto il totale rifacimento con mantenimento della struttura in legno a vista e rivestimento 
 

4.4 Superfici utili 

Le superfici utili nette a disposizione dello stato di fatto sono di complessivi mq 608,80, così suddivise:  
 

- Distributivo    mq   91,73  
- Uffici e sportelli   mq 163,00 
- Servizi e ripostigli  mq   36,26 
- Laboratorio Saldatura   mq   80,00  
- Impianti e vani tecnici   mq 240,17 

 
Totale    mq 608,80 
 

Di seguito la tabella delle superfici nette per vano dello stato di fatto:  
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n. STATO DI FATTO       

 LOCALI 
SUP. NETTA 

(mq) 
EDIFICIO PIANO 

01 DISTRIBUTIVO_01 1,92 EST PT 

02 DISTRIBUTIVO_02 6,10 EST PT 

03 ATRIO / INGRESSO_01 16,41 EST PT 

04 DISTRIBUTIVO_03 / BUSSOLA 3,83 EST PT 

05 RIPOSTIGLIO_01 2,94 EST PT 

06 BAGNO_01 4,24 EST PT 

07 ARCHIVIO 40,67 EST PT 

08 SALA ATTESA 23,20 EST PT 

09 UFFICIO_01 28,10 EST PT 

10 UFFICIO / SPORTELLI_02 31,15 EST PT 

11 UFFICIO_03 16,00 EST PT 

12 MAGAZZINO 77,56 NORD PT 

13 SALA TRASFORMATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 101,03 NORD PT 

14 SALA TRASFORMATORI QUADRI POMPE 40,53 NORD PT 

15 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO 21,05 NORD PT 

16 SCALE 6,94 EST P1 

17 DISTRIBUTIVO_04 7,64 EST P1 

18 DISTRIBUTIVO_05 4,37 EST P1 

19 DISTRIBUTIVO_06 4,54 EST P1 

20 ATRIO_02 16,78 EST P1 

21 BAGNO_02 2,38 EST P1 

22 BAGNO_03 3,10 EST P1 

23 RIPOSTIGLIO_02 4,07 EST P1 

24 RIPOSTIGLIO_03 4,23 EST P1 

25 RIPOSTIGLIO_04 9,58 NORD P1 

26 RIPOSTIGLIO_05 5,72 NORD P1 

27 UFFICIO_04 14,40 EST P1 

28 UFFICIO_05 21,88 EST P1 

29 UFFICIO_06 9,02 EST P1 

30 UFFICIO_07 13,90 EST P1 

31 UFFICIO_08 16,78 EST P1 

32 UFFICIO_09 23,37 EST P1 

33 UFFICIO_10 23,37 EST P1 

     

 TOTALE SUPERFICIE NETTA 606,80     
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Le superfici utili nette di progetto risultano di complessivi mq 977, così suddivise: 
 

- Atrio ingresso principale su due livelli  mq 155,00 
- Connettivo      mq   99,00  
- Uffici e sportelli     mq 479,00 
- Impianti e vani tecnici     mq   15,20 
- Sala polifunzionale     mq 166,00 

 
Totale      mq 977,00 
 

Di seguito la tabella delle superfici nette del progetto: 
 

n. STATO DI PROGETTO       

 LOCALI 
SUP. NETTA 

(mq) 
EDIFICIO PIANO 

01 DISTRIBUTIVO_01 5,90 EST PT 

02 DISTRIBUTIVO_02 6,10 EST PT 

03 DISTRIBUTIVO_03 7,60 NORD PT 

04 DISTRIBUTIVO_04 8,30 EST PT 

05 DISTRIBUTIVO_05 3,80 EST PT 

06 AREA RISTORO 27,90 EST PT 

07 ATRIO / INGRESSO PRINCIPALE 110,00 NEW PT 

08 ANTIBAGNO_01 8,10 NEW PT 

09 WC HAND_01 3,24 NEW PT 

10 WC_01 1,10 NEW PT 

11 WC_02 1,10 NEW PT 

12 RIPOSTIGLIO_01 2,94 EST PT 

13 RIPOSTIGLIO_02 3,32 EST PT 

14 ANTIBAGNO_02 10,40 EST PT 

15 WC HAND_02 3,60 EST PT 

16 WC_03 1,10 EST PT 

17 WC_04 1,10 EST PT 

18 VANO TECNICO_01 5,10 NORD PT 

19 VANO TECNICO_02 5,10 NORD PT 

20 VANO TECNICO_03 5,00 EST PT 

21 ASCENSORE_01 2,31 NEW PT 

22 UFFICIO_01 27,00 EST PT 
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23 UFFICIO_02 21,25 EST PT 

24 UFFICIO / OPEN SPACE_03 39,30 EST PT 

26 AREA SPORTELLI OPEN / SPACE 130,00 NORD PT 

27 SALA POLIFUNZIONALE (100 POSTI) 166,00 NORD P1 

28 ATRIO / SOPPALCO 45,00 NEW P1 

29 SPECIAL MEETING ROOM 15,90 NEW P1 

30 ASCENSORE_02 2,31 NEW P1 

31 VANO SCALE_01 9,32 EST P1 

32 DISTRIBUTIVO_06 9,75 EST P1 

33 ANTIBAGNO_03 10,20 EST P1 

34 WC HAND_03 3,70 EST P1 

35 WC_05 1,10 EST P1 

36 WC_06 1,10 EST P1 

37 UFFICI OPEN SPACE_05 144,00 EST P1 

38 ASCENSORE_03 2,31 NEW P2 

39 DISTRIBUTIVO_07 3,51 EST P2 

40 RIPOSTIGLIO_03 6,34 EST P2 

41 RIPOSTIGLIO_04 4,59 EST P2 

42 VANO SCALE_02 9,80 EST P2 

43 UFFICI OPEN SPACE_06 102,00 EST P2 

     

 TOTALE  SUPERFICIE NETTA 977,59     
 

Dal confronto tra dotazione esistente e di progetto si superfici ad uso 
direzionale/pubblico a svantaggio di quelle ad uso tecnologico/impiantistico: 
 

- Superfici ad uso sportelli per il pubblico  da mq 31,15 a mq 130  
- Superfici ad uso direzionale    da mq 130 a mq 353 
- Superfici ad uso tecnologico/impiantistico  da mq 162,61 a mq 15,30 
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Vista da Sud dell'atrio principale 

 

Vista da Sud-Ovest dell'atrio principale 
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5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

 
tto dei requisiti dei componenti edilizi che dovranno 

rispettare i criteri di disassemblabilità, riciclo e riciclabilità. Si installeranno inoltre dispositivi di protezione solare 
sulle porzioni vetrate in modo da ottenere una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore.  
I valori dei requisiti acustici passivi, inoltre, raggiungeranno almeno la classe II ai sensi della norma UNI 3367.  
Per quanto riguarda la specifica degli impianti tecnologici si rimanda alla descrizione nella Relazione preliminare 
sugli impianti allegata al progetto. 

6. REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

6.1  

risponda ai criteri Normativi e che consenta di ottenere un edificio NZEB. 
-compressore condensate in aria-acqua 

operanti in parallelo per ottimizzare la modulazione della potenza generata in funzione delle reali richieste 
 

Le pompe di calore saranno posizionate nella in previsione nella fase 0 (dove sarà 
alloggiata la nuova cabina elettrica MT/BT, non oggetto del presente intervento) e saranno collegate alla 
sottocentrale dislocata in opportuno locale tecnico al piano terra. 

-acqua della potenza termo-
frigorifera compresa tra 40÷50kW cad. 
Considerata la conformazione del 
impianto misto, le cui unità terminali di riscaldamento saranno ottimizzate in funzione delle specifiche richieste 
degli ambienti. 

n impianto stagionale (riscaldamento invernale e climatizzazione 
estiva) con fase intermedia caratterizzata da ventilazione naturale attraverso i recuperatori di calore. 
Gli impianti di riscaldamento e distribuzione dell'aria saranno controllati mediante sistema centralizzato di 
regolazione e supervisione (BMS) con possibilità di gestione anche da remoto. Il sistema di gestione degli 
impianti opererà al fine di garantire il comfort termo-igrometrico interno. 

6.2 Impianto idrico sanitario 
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6.3 Impianto elettrico e impianti speciali 

media tensione esistente. 
ATS ha attualmente attiva una fornitura in media tensione su Via Lancieri di Novara ed una fornitura in bassa 

 
Il progetto prevede di dismettere la fornitura in bassa tensione esistente e di alimentare tutto il fabbricato dalla 
fornitura in media tensione attiva su ATS. 
Nella logica di ristrutturazione della sede lo studio di fattibilità individua nella fase 0 il rifacimento della cabina 
di trasformazione (non oggetto del presente intervento). 
Dal power center posto in cabina si dipartirà la linea che andrà ad alimentare il quadro elettrico generale 

o ricavato al piano terra. Da tale 

 
Gli impianti terminali saranno costituiti da prese per la forza motrice alimentati dalla rete normale o 
preferenziale in relazione al tipo di utilizzo. Nello specifico le postazioni di lavoro saranno dotate di n°2 prese di 
corrente con alimentazione normale, n°1 privilegiata e n°2 prese dati per il cablaggio strutturato. 

6.4 Impianto fotovoltaico 

blocco uffici open space fronte strada, ancorato mediante appositi sistemi di fissaggio in modo complanare la 

45MWh. 

maggiora
 

La quantità di energia elettrica producibile è calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349 
e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-

otenza producibile in corrente 

di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto 
delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.  
La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come 
riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze di Treviso. 
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7. RISPONDENZA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

ne preliminare è stato inizialmente valutato secondo quanto indicato nel 

-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 

P
controllo dei VVF. 
Le potenziali attività soggette al controllo sono state indentificate nelle seguenti: 

 attività di ufficio; 

 attività di pubblico spettacolo. 
ma non rientrano tra le attività soggette in quanto 

  

 attività di pubblico spettacolo non supera le 100 persone presenti ed i 200mq di superficie dedicati alla 
Sala Polifunzionale ubicata a piano primo. 

Detto questo, la sicurezza antincendio verrà comunque assicurata dalla rispondenza della struttura ai dettami 
imposti dalla regola generale di prevenzione incendi che stabilisce i criteri minimi di sicurezza che devono essere 

seguente valutazione del rischio incendio che tiene conto della tipologia di occupanti, della tipologia di materiali 
 struttura, del rischio ambientale e dei beni. 

Nel caso in esame, si possono classificare le seguenti categorie di rischio: 

 Rvita = A2  
 

 Rbeni = 1  La struttura non risulta vincolata né essere opera strategica 

 Rambiente = non significativo in quanto attività di tipo civile 
 
In linea generale, i parametri che sono comunque rispettati ai fini del rispetto della Normativa di Prevenzione 
Incendi sono i seguenti: 

 superficie massima di compartimentazione < 64.000mq; 

 numero di uscite di emergenza minime: 2; 

  

  

 protezione attiva caratterizzata da solo estintori di tipologia idonea; 

 rivelazione incendio di tipo manuale negli ambiti aperti al pubblico e sorvegliati e di tipo automatico nei 
depositi e/o negli ambiti occupati saltuariamente. 
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8. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il progetto risponde alla caratteristica di accessibilità, ai sensi della vigente normativa in materia di superamento 
delle barriere architettoniche, sia per gli spazi interni che per gli spazi esterni, e nello specifico si prevede 

realizzati ad ogni piano servizi igienici accessibili per disabili. 

8.1 Percorsi esterni 

I percorsi esterni saranno piani o con pendenze inferiori al 5%, privi di dislivelli che possano ostacolare il transito 
di una persona su sedia a ruote e pavimentati in modo da consentire un percorso agevolmente fruibile anche da 
parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Inoltre tutti i percorsi saranno pavimentati 
con materiale antisdrucciolo. 

8.2 Percorsi e caratteristiche interne 

La porta di accesso  è di dimensioni nette superiori a 120 cm e le porte di accesso alle singole 
unità ambientali sono di dimensione nette pari o superiori a 80 cm. Le uscite di sicurezza hanno dimensione netta 

pari o superiore a cm 120. Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono dimensionati nel rispetto dei minimi 
previsti dalla normativa.  
I pavimenti saranno complanari; eventuali contenute differenze non supereranno cm 1,5. 
Le apparecchiature elettriche e ogni altro pulsante a comando, telefoni, citofoni, ecc., saranno installati nel 
rispetto degli art. 4.1.5 e 8.1.5 del D.M. 236/1989 e ss.mm.ii.. 
Ad ogni piano è prevista la realizzazione di un servizio igienico accessibile dimensionato e attrezzato per disabili. 
Tali servizi sono dotati di tazza sospesa e lavabo a mensola, maniglioni per favorire la movimentazione degli 

 
I corridoi di collegamento hanno larghezza minima pari o superiore a cm 150, consentendo quindi in qualsiasi 

 
I collegamenti verticali tra i piani vengono garantiti attraverso un ascensore, utilizzabile da persone su sedie a 
ruote e dotato di spazi antistanti le porte superiori a cm 150.  


